

【公益宝贝】诺亚方舟守护亚洲象月度进展 201909

一、筹款概况

2019年9月，【公益宝贝-诺亚方舟守护亚洲象】项目共收到善款65,583笔，共计6,021.85元（具体金额以最终年度财务披露为准）。



阿拉善 SEE 基金会

2019年9月公益宝贝-诺亚方舟守护亚洲象接收证明

2019年9月1日00:00时至9月30日23:59分，阿拉善SEE基金会银行账户收到阿里巴巴公益宝贝【诺亚方舟守护亚洲象】项目共65,583笔爱心善款，共计人民币6,021.85元。（具体金额以最终年度财务披露为准）

所有的爱心善款将用于阿拉善SEE基金会的诺亚方舟守护亚洲象项目，感谢所有爱心商家和买家的支持！

北京市企业家环保基金会（阿拉善SEE基金会）

2019年10月15日

二、项目进展

9月，为了对“诺亚方舟守护亚洲象项目”前期种植的食源植物成活率进行检查，并对森林间伐和计划烧除面积进行核准，确保项目按质按量执行。9月19-21日，诺亚方舟项目团队成员，前往西双版纳对该项目进行了核查。现在项目已经完成了1500亩的森林抚育间伐；计划烧除（烧除+抚育间伐）500亩已经完成；亚洲象食源地面积已

达到 1200 亩 (9 月完成 400 亩) , 还有 100 多亩将于 10 月完成; 已种植的芭蕉成活率在 80%左右。



已经成活的芭蕉



勐阿镇工作人员在使用无人机跟踪亚洲象

同时为了加强亚洲象活动周边社区居民的自我保护意识，减少因人象冲突导致的人员伤亡。8月，阿拉善SEE设计了亚洲象警示宣传牌及警示宣传折页，并和勐海县林草局、西双版纳国家级自然保护区管护局、云南南滚河国家级自然保护区管护局、普洱市林草局等机构共同讨论修改。

9月，诺亚方舟守护亚洲象项目制作了亚洲象警示宣传牌（200块）与警示宣传折页（2.5万份）。目前这些物料已由相应的管理部门在亚洲象栖息的周边村庄进行安装与分发。



林业站工作人员正在集市上发放亚洲象警示宣传折页



已安装的亚洲象警示宣传牌

9月项目共支出 351,000.42 元, 其中食源地种植 320,000 元; 亚洲象警示宣传牌和警示宣传折页印制 27,884 元; 差旅费 3,116.42 元。

三、项目整体预算

本项目目标筹款 1,702,000 元, 超筹款 1,753,290.79 元。以下为该项目总体预算情况:

诺亚方舟守护亚洲象项目预算表							诺亚方舟守护亚洲象项目支出资金预算表									
预算编号	预算项	单位	数量	单价	预算金额	占原预算总支出占比(%)	备注(单价、数量及事项说明)	调整办法	预算编号	预算项	单位	新增数量	单价	预算金额	占总支出占比(%)	备注(单价、数量及事项说明)
1	栖息地改造				615,000.00	36%	2000亩		1	栖息地改造2157亩				662,100.00	38%	
1.1	森林间伐	元/亩	1500	300	450,000.00	26%		扩大规模	1.1	森林间伐	元/亩	1,657	300.00	497,100.00	28%	
1.2	计划烧除	元/亩	500	330	165,000.00	10%		扩大规模	1.2	计划烧除	元/亩	500	330.00	165,000.00	9%	林间间伐+计划烧除
2	建设人工饲养5个	元/个	5	20000	100,000.00	6%	在栖息地内建设人工饲养，定期投入经配方的精盐		2	亚洲象栖息地改造项目总体监测+项目活动安全开展必需设备采购	元			205,000.00	12%	
								新增细项	2.1	亚洲象栖息地改造项目总体监测		1	185,000.00	185,000.00	11%	对项目活动区域内的野生动植物进行监测，监测内容包括：项目区域内的野生动物在项目区域内的取食情况，对诱捕的使用，及野生植物的生长情况。
								新增细项	2.2	项目活动安全开展必需设备采购(无人机)	元/台	1	20,000.00	20,000.00	1%	由于项目区域内栖息地的亚洲象前期象冲突的影响对具有一定攻击性，为保障项目活动执行人员的人身安全，使用无人机监测跟踪项目活动区域内亚洲象的活动，以确保项目活动执行人员的人身安全。
3	食物源基地种植				675,000.00	40%	974亩		3	食物源基地种植				540,200.00	31%	
3.1	种植亚洲象喜食食物	元/亩	800	800.25	640,200.00	38%		扩大规模	3.1	种植亚洲象喜食食物	元/亩	500	800.00	400,000.00	23%	
3.2	村民耕地补偿	元/亩	174	200	34,800.00	2%		扩大规模	3.2	对亚洲象采食或因活动造成耕地损失的350亩村民耕地进行补偿				140,200.00	8%	在部分耕地、宜林荒山荒地、其他无立木林地上种植亚洲象喜食食物500亩。
								提升单价	3.2.1	追加第一期村民耕地补偿(174亩)	元/亩	174	300.00	52,200.00	3%	经实地调查，当地主要经济作物为甘蔗(甘蔗地是当地亚洲象主要取食的农作物，亩产在5-8吨，每亩经济收益在2,000元左右)，当地村民为了经济利益对取食甘蔗的亚洲象进行驱赶，进而发生人象冲突，造成人员伤亡。为减少村民的经济损失以及人象冲突，降低村民的损失，减少村民驱赶取食农作物的亚洲象造成人员伤亡的几率，特追加对村民的耕地补偿。
								扩大规模	3.2.2	新增村民耕地补偿(176亩)	元/亩	176	500.00	88,000.00	5%	由于截至2019年6月30日，亚洲象在项目实施期间采食或因活动造成损失的耕地面积已经达到220亩，超过了第一期的预估174亩，且现在象群又回到项目地周边，新增耕地遭受破坏的面积会继续增加。因此，在与盈海县林草局商议后，决定将预估补偿耕地面积增加176亩。
4	项目执行成本				227,000.00	13%			4	项目执行成本				258,326.25	15%	
4.1	项目人员差旅费	元/次	4	5000	20,000.00	1%	【本机构人员】项目进展推动，实地考察，至少每季度1次	扩大规模	4.1	项目人员差旅费	元/次	4	5,000.00	20,000.00	1%	【本机构人员】项目进展推动，实地考察。
4.2	项目管理人员费用	元/月	12	5000	60,000.00	4%	【本机构人员】项目人员工资		4.2	项目管理人员费用				41,850.00	2%	
						0%		新增细项	4.2.1	项目协调人员保险、个税	元/月	12	1,790.00	21,480.00	1%	【本机构人员】项目执行专职协调员五险一金、个税等。(2019.3.01-2020.2.29)
						0%		扩大规模	4.2.2	溢出善款使用周期内项目人员工资、保险、个税	元/月	3	6,790.00	20,370.00	1%	【本机构人员】对于溢出善款做项目扩大规模，因此项目期延长三个月，项目执行专职协调员工资、五险一金、个税等。(2020.3.1-5.31)
4.3	项目传播费	元			30,000.00	2%	宣传标语制作及安装10,000元，媒体宣传20,000元	扩大规模	4.3	项目传播费	元	1	33,150.00	33,150.00	2%	开展象象、护象宣传教育活动，通过发放通俗易懂的手绘亚洲象手册和开展相关教育活动，使盈海县村民掌握亚洲象的生活习性方面的知识，聚集、护象意识有所提高。
4.4	专家顾问及评审		24	2000	48,000.00	3%	【外聘人员】2000元/人/次*2人*12次	提升单价	4.4	专家顾问及评审	元/人次	4	5,000.00	20,000.00	1%	【外聘人员】5,000元/人/次*2人*2次=20,000元，为项目溢出善款使用周期延长3个月，增加的费用。
4.5	机构行政费用	元/次	2	11000	22,000.00	1%	办公资料	扩大规模	4.5	机构行政费用	元/次			10,000.00	1%	通过半年项目的实施发现，面对一个未来总管控面积在5万亩的项目，基层执行能力较弱等实际情况，项目不仅需要专门的顾问，专家到项目地进行工作的跟进，还需要对当地的基层技术人员进行培训，以保证后期项目的顺利施行。目标是到管控区的人工干预的活动，包括计划烧除、抚育间伐、种植亚洲象喜食植物、建设确障、村民耕地补偿的效果进行月度、季度性的定期监测。产出为：a. 生成对人工生态干预可行的监测方案；b. 为明年即将扩大的项目提供监测框架；c. 对项目效果定期提出报告并与相关执行机构讨论方案的调整；d. 专家顾问的现场后训与指导基层林草技术人员，为建立完整的监测系统提供能力建设。
4.6	项目审计费用	元	1	25000	25,000.00	1%	公益宝贝项目进行独立审计，含审计差旅费用		4.6	项目审计费用						机构设备耗材等
4.7	项目评审会议	元/次	2	11000	22,000.00	1%	组织评审会议，项目资料等	扩大规模	4.7	项目评审会议	元/次	2	11,000.00	22,000.00	1%	增加两次项目评审，主要是评审会议组织、项目资料和专家的车旅费用。
						0%		新增细项	4.8	项目捐赠人考察评估	元/人	6	5,000.00	30,000.00	2%	通过前期项目实地发现，项目的顾问和专家需要季度与省、州和县的林草部门相关负责人领导、基层专家、生态专家一起做项目进展评审，讨论当地亚洲象对于项目实施以后的反应以及项目出现的新问题。为了确保控制大型项目的执行风险，快速地对所出现的新问题进行解答，因此继续增加项目评审会议的费用，政府、专家、NGO多方联动提出解决方案，保证项目执行的专业性和科学性，以此控制和化解项目目的重大的困难与风险！
						0%		新增细项	4.9	不可预见费				81,326.25	5%	捐赠人考察，部分项目捐赠人考察该项目产生费用
																不可预见费，考虑该项目的资金体量较大，为了减少因不可预见因素导致项目实际实施资金增加对项目顺利执行、项目目标顺利实现造成的阻碍和影响，根据财务核算的规范，特增加此项预算
	合计				1,617,000.00	95%			合计					1,665,626.25	95%	
5	基金会项目管理费				85,000.00	5%	预算总额*5%	扩大规模	5	基金会项目管理费				87,664.54	5%	呈现超募部分所对应的新增管理费成本
	预算总计				1,702,000.00	100%			调整预算总计					1,753,290.79	100%	

最终预算方案合计

3,455,290.79

四、公益事业捐赠统一票据申请（以下简称：【公益捐赠票据】）

本项目公益宝贝捐款收入会在每月开具接收证明，并将在年底统一为该项目捐赠开具抬头为“阿里巴巴公益平台及爱心网商”的公益捐赠票据，如果爱心网商希望单独开具票据，请于捐赠当年年底前向阿拉善 SEE 基金会提交开票申请，谢谢！

申请票据请直接发送邮件至阿拉善 SEE 基金会邮箱：publicfr@see.org.cn。

申请公益宝贝捐款的票据请提供以下信息：

- ①、捐赠店铺的支付宝账号
- ②、票据抬头
- ③、您在店铺的支付宝后台自行查实过的金额（请在支付宝网页端下载交易帐户名称为“北京市企业家环保基金会”的交易记录表格并发送给我们）
- ④、您的票据收件信息（包括收件地址、收件人、收件人电话）。

因公益宝贝订单数据量特别大，为尽可能节约环保，建议您累计满 100 元或累计到年底一次性开具；

（因捐款不可跨年开票，所以请务必本年度的捐款在本年度内申请开票，敬请理解。）

四、项目介绍

诺亚方舟守护亚洲象项目是阿拉善 SEE “诺亚方舟”项目的一部分，诺亚方舟项目致力中国西南山地生物多样性保护，联合专业保护机构和在地 NGO，建立以社区参与的自然地保护，保护和可持续利用当地生物资源，开发符合自然规律的生态产业，引导社区与市场有效接轨，让村民在保护中收益，探索“人类社会—生态体系”友善的依存关系，为地球留下一片生态净土。

爱心支持该项目：

<https://item.taobao.com/item.htm?spm=a210m.7763730.0.0.4bd43450sKqInT&id=5872347251>

96

感谢阿里巴巴“公益宝贝”、所有爱心商家和买家们对阿拉善SEE“诺亚方舟守护亚洲象”项目的支持!