



2026 年第一季度诺亚方舟项目进展

一、 亚洲象栖息地保护与恢复

项目合作方云南西双版纳国家级自然保护区管理局，经前期调研选定保护区勐养片区实验区小田坝作为具体实施地点。完成小田坝食源地建设区域全面本底调查，系统掌握该区域土壤、光照、温湿度等环境条件以及植被状况，据此科学制定出项目实施方案，包括食源植物组成如象草、芭蕉、竹子等亚洲象喜食植物的种植方案；同时初步完成人工硝塘选址，确定于食源地内潮湿近水区域建设 5 米×5 米规格硝塘。



硝塘选址

二、 哈巴雪山综合保护示范

- **日常巡护工作：**持续推进每月 1 次哈巴片区和虎跳峡片区日常巡护工作，巡护 180 公里，重点检查是否存在野外违规用火、盗伐滥伐、乱捕滥猎、乱采滥挖、私搭乱建、违规进入保护区等违法违规行为；同步推进野生动植物活动踪迹记录与疫源疫病动态监测，记录国家重点保护野生动物；同时对保护区现有警示牌、标识牌、围栏等基础设施开展全面排查，精准排查各类生态安全隐患，筑牢生态防护防线。
- **举办巡护能力提升专题培训：**哈巴雪山管护局干部职工、各辖区森林草原管护员 40 余人参与，重点围绕野外监测技能提升、自然资源保护与社区共管机制建设、巡护项目资金规范使用、自然教育推广实施，以及奥维地图、两步路 APP 等巡护信息化工具实操应用等关键业务，进行





系统讲解和实战指导，精准破解日常管护工作中的重点、难点问题，切实提升培训的针对性和实效性。

