



## 2026 年第二季度诺亚方舟项目进展

### 一、 亚洲象食源地建设

项目组在景洪市大渡岗乡关坪村委会空格六队小组开展林下可可种植前期调研准备，与社区群众深入交流和探讨，指导其种植相关技术要求和规范，属地管理单位云南西双版纳国家级自然保护区勐养管护所与空格六队村签订社区共管合作协议，促进保护区与社区的协同发展。选购优质可可苗木运输至空格六队村，在村主任协调下，村民根据橡胶林的面积、立地条件、海拔等实际情况和现状，选择足够株数的可可苗木进行种植。



签署社区共管协议

### 二、 哈巴雪山综合保护示范

第一、第二季度累计开展巡护 16 次，巡护里程超过 600km，全面排查整治各类安全隐患，监测野生动植物资源并记录。项目组同时为三坝乡管护所、虎跳峡镇管护所森林管护员、巡护骨干各开展 1 次能力提升培训，发放专业户外装备保障巡护工作更好开展。设计、制作并安放 10 块警示标牌在人为干扰较大的入山口和卡点位置。完成 5 亩草地修复，配套建设围栏，防止牛羊等牲畜进入，树立警示牌提醒游客勿进入。后期会对修复区进行持续的管护及维护，后续也将形成一套草地修复方案，便于在相似生境进行推广。



解说牌

