
                                                       

【公益宝贝】诺亚方舟守护亚洲象月度进展 201904 

一、筹款概况 

2019 年 4 月，【公益宝贝-诺亚方舟守护亚洲象】项目共收到善款 29,847,224 笔，共计 2,671,589.75 元，感谢所有

爱心商家、爱心买家们的支持！ 

 

 

 

二、项目进展 

 



                                                       

天然硝塘，是自然界中一些浅层地下水渗出点的俗称。这些渗出的水往往溶解有较高浓度的矿物盐。而矿物盐中

的钠、钙和微量元素是食草动物必须定期补充的营养物质。硝塘在自然界中是稀缺资源，方圆数十里内可能只有一个或

者一个都没有。而因为地下水涌出的地方往往地势低洼平坦，容易被人所开发利用。野外可供野生食草动物使用的天然

硝塘就更少了。亚洲象这样的“巨兽”在寻找硝塘的过程中难免要长途跋涉，增加了与人意外相遇并发生冲突的机会。

“诺亚方舟守护亚洲象”项目建设硝塘正是为了包括亚洲象在内的野生动物提供矿物元素补充，减少人象冲突。 

人工硝塘一般建设在森林里有流水的地方，先挖一个大坑，往坑里倒入一定量的矿物盐，再覆上泥土，这样泥巴

里就含有矿物盐。亚洲象和食草动物会前来舔食泥土中的盐分，以补充身体所需的元素。我们还会不定期的往人工硝塘

里补充矿物盐，以确保硝塘里有足够的营养元素供动物取食。 

4 月，“诺亚方舟守护亚洲象”开始进行人工硝塘的建设。4 月 30 日完成了第一个硝塘建设。为减少盐分流失，

避免亚洲象来硝塘取食盐分时陷进泥塘里。特采用钢筋混泥土来建设硝塘。 

 

 

硝塘建设图 1：4 月 24 日勐阿镇林业站苏站长和工人一起在硝塘建设点进行测量 

 



                                                       

 

硝塘建设图 2：硝塘开挖 

  

硝塘建设（图 3、4）:第一个硝塘完工 

4 月份，项目总支出 23,180.4 元，其中建设人工硝塘 1 个，支出 16,540 元，项目人员红外相机布设和硝塘建设面

积测量等工作，人员工资和差旅费合计 6,640.40 元。 

 

 



                                                       

三、预算调整 

根据项目实际效果的需要，经过实地考察评估，对项目支出在整体预算内做了调整。调整后预算表如下： 

 

调整说明： 

1、预算类目 “栖息地改造-1.1 森林间伐”，项目书预算为市场价 400 元/亩。经过商议，项目活动“森林间伐”取得

了当地林业系统协议价 300 元/亩。特此申请修改预算为“栖息地改造-1.1 森林间伐”，1500 亩，300 元/亩； 

2、预算类目“栖息地改造-1.2 计划烧除”，项目书预算为“烧除 500 亩，每亩 20 元”，在项目实地考察后，勐阿镇

林业站站长提出，由于勐阿的植被原因，如果只是简单的烧除的话，效果不明显，根据以往经验，应先做间伐，然后再

序号 活动 项目活动  预算明细  金额 所占比重

1 栖息地改造2000亩 栖息地改造2000亩 61.50 36%

1.1 森林间伐  森林间伐1500亩 1500亩*300元/亩 45.00 26%

1.2 计划烧除  森林间伐+计划烧除500亩 500亩*330元/亩 16.50 10%

2 建设人工硝塘5个
 在栖息地内建设人工硝塘5个，定期

投入经配方的硝盐
5个*20,000元/个 10.00 6%

3 食物源基地种植1000亩 食物源基地种植974亩 67.50 40%

3.1 种植亚洲象喜食食物

 在部分耕地、宜林荒山荒地、其他无

立木林地上种植亚洲象喜食食物800亩

。

 800亩*800.25元/亩 64.02 38%

3.2 村民耕地补偿

 在村民耕地上种植农作物，每年174

亩，在野生动物保险的基础上，对村

民耕地实行每亩每年200元的补偿费用

。

174亩*200元/亩 3.48 2%

4 项目执行成本 调整项目执行成本 22.70 13%

4.1 项目人员差旅费
 项目进展推动，实地考察，至少每季

度1次。

4次×2500元/次
=10000元

2.00 1%

4.2 项目管理人员费用
原计划招专职人员对接该项目，
现由中远在职人员对接。

0 6.00 4%

4.3 项目传播费
 在地宣传标语等制作安装，纸媒、在

线宣传采访报道文章

 宣传标语制作及安装

10000 媒体宣传

20000

3.00 2%

4.4 专家顾问及评审

 邀请大象专家李永杰、社会专家 对项

目执行中的问题提供咨询，每个月一

次，并提供项目结题评估报告

 2000/人/次*2人*12

次=48000
4.80 3%

4.5 机构行政费用  组织评审会议、办公资料
 11000/次*2次

=22000
2.20 1%

4.6 项目审计费用
 对公益宝贝项目进行独立审计，含审

计差旅费用
2.50 1%

4.7 项目评审会议  组织评审会议、项目资料等
 11000/次*2次

=22000
2.20 1%

5 项目管理费用 8.50 5%

5.1 项目管理费用  机构运营管理费用                     85,000 8.50 5%

项目管理费用 170.20 100%

善款使用方法及预算框架表（单位：万元）



                                                       

烧除，这样能保证烧除后林下比较空旷，也能达到烧除的目的。根据这边的劳务费计算，烧除每亩最低在 30 元，间伐

每亩 300 元。特此申请改预算为“森林间伐+烧除 500 亩，每亩 330 元”； 

3、预算类目“食物源基地种植--3.2 村民耕地补偿”，项目书预算为“村民耕地补偿 200 亩，每亩 200 元”，在通过实地

测量后发现，项目地周边的村民耕地仅有 174 亩，特此申请修改预算为 “村民耕地补偿 174 亩，每亩 200 元”。 

 

四、公益事业捐赠统一票据申请（以下简称：【公益捐赠票据】） 

本项目公益宝贝捐款收入会在每月开具接收证明，并将在年底统一为该项目捐赠开具抬头为“阿里巴巴公益平台及爱

心网商”的公益捐赠票据，如果爱心网商希望单独开具票据，请于捐赠当年年底前向阿拉善 SEE 基金会提交开票申

请，谢谢！ 

申请票据请直接发送邮件至阿拉善 SEE 基金会邮箱：publicfr@see.org.cn。 

申请公益宝贝捐款的票据请提供以下信息： 

①、捐赠店铺的支付宝账号 

②、票据抬头 

③、您在店铺的支付宝后台先自行查实过的金额（商品名称为“公益宝贝捐款”的交易记录表格） 

④、您的票据收件信息（包括收件地址、收件人、收件人电话）。 

因公益宝贝订单数据量特别大，为尽可能节约环保，建议您累计满 100 元或累计到年底一次性开具；（因捐款不可跨

年开票，所以请务必本年度的捐款在本年度内申请开票，敬请理解。） 

五、项目介绍 

诺亚方舟守护亚洲象项目是阿拉善 SEE“诺亚方舟”项目的一部分，诺亚方舟项目致力中国西南山地生物多样性保

护，联合专业保护机构和在地 NGO，建立以社区参与的自然地保护，保护和可持续利用当地生物资源，开发符合自



                                                       

然规律的生态产业，引导社区与市场有效接轨，让村民在保护中收益，探索“人类社会—生态体系”友善的依存关

系，为地球留下一片生态净土。 

爱心支持该项目：

https://item.taobao.com/item.htm?spm=323.83552.373287.8.746e1ba0HKxscf&id=587234725196 

 


